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Ekolsunds slott 

Återskapande av 
Ekolsunds 
dammsystem 

Ekolsunds vattenpark med dess dammar har med hjälp av den lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) genom Naturvårdsverket mottagit stöd för att få 
vattenparken restaurerad under år 2024-25. Arbetet påbörjades praktiskt första 

veckan i september. Arbetena har utförts av lokala entreprenörer med sina rötter i 
närområdet. 
 
Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Kulturmiljöenheten Länsstyrelsen i Uppsala län och 
Stiftelsen Ekolsunds slott och park är finansiärer för genomförandet av detta projekt. 
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Sammanfattning och bakgrund 
Ekolsunds slottspark är en av Sveriges mest betydande historiska vattenparker, 
anlagd i etapper från 1630-talet till 1700-talets mitt. Anläggningen bär spår av 
visionära gestalter som Åke Tott, Clas Tott och arkitekter som Jean de la Vallée och 
Nicodemus Tessin d.ä., och utgör en unik kombination av tidig barock 
trädgårdsdesign och teknisk vattenhantering. 

Projektet som genomfördes 2024–2025 syftade till att restaurera tre centrala delar av 
vattenparken: Canalen, Stjärnan och Lilliandammen. Målet var att återställa 
vattenflöden, synliggöra historiska strukturer, förstärka kulturmiljön och samtidigt 
främja ekologiska värden i området. Arbetet utgick från bevarade kartor, historiska 
dokument och genomfördes med antikvarisk medverkan av Claes Ellehag. 

Arbetena omfattade: 

 • Canalen rensades från sediment längs hela sin sträckning, vilket innebar att 
över en kilometer strandzon återställdes. Kantstensättningar frilades på flera 
sträckor, och kanalens funktion som vattenreservoar för parken säkerställdes 
på nytt. 

 • Stjärnan, den högst belägna dammen, rensades från sediment och återfick 
sin markerade vallgravsform. En ny valvbro installerades i dammens norra kant 
för att möjliggöra transporter och synliggöra vattnets väg runt ön. 

 • Lilliandammen återskapades i sin historiska placering och form. Dammen 
rensades från sediment, dess centrala del markerades, och en ny vattennivå 
etablerades som möjliggör långsiktig bevarande av både natur- och 
kulturvärden. 

Materialet från rensning och muddring kunde hanteras lokalt i anslutning till 
arbetsplatserna, vilket minimerade transporter och därmed projektets miljöpåverkan. 

Under arbetena påträffades inga lämningar som krävde arkeologisk åtgärd, men 
mindre fynd av glas, porslin och tegel bidrog till ökad förståelse för områdets 
brukshistoria. Därtill frilades strukturer som det stensatta diket väster om 
Lilliandammen och resterna av dammen Gerben, vilket öppnar möjligheter för 
framtida restaureringsinsatser. 

Projektet har därmed bidragit till att återge Ekolsunds slottspark en större del av sin 
historiska läsbarhet, förstärkt vattenparkens ekologiska funktion, och lagt grunden för 
fortsatt långsiktig skötsel enligt en ny vård- och skötselplan. 
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Ekolsunds vattenpark och 
barockträdgård – en historia i vatten, 
viljor och visioner 

Ekolsunds trädgårdshistoria är inte bara en lokal angelägenhet – den är ett 
monument över svensk trädgårdskonst, arkitektur och aristokratisk representation 
från 1600-talet och framåt. I flera omgångar har stora visioner tagit form genom 
teknisk innovation, arbetskraftsintensiva projekt och ett estetiskt språk som speglat 
såväl kontinentala influenser som dynastiska ambitioner. Med start redan på 1630-
talet blev Ekolsund platsen för några av de första och största renässans- och 
barockträdgårdarna i landet – ett föregångsprojekt som i flera avseenden föregick 
det mer välkända Drottningholm. 

Åke Totts dröm: Fransk renässans möter militär precision 

Åke Henriksson Tott, fältmarskalk, riksråd och en av stormaktstidens mest 
inflytelserika adelsmän, var den första som på allvar började forma Ekolsunds 
landskap till en trädgård av kontinentalt snitt. Redan 1636 finns dokumenterade 
planer på broderikvarter av fransk typ, ruddammar och fontäner, med särskilda 
ritningar över en lång vattengrav daterad till 1638 (Å.T:s samling, Riksarkivet). 

För att förverkliga sin vision engagerade han Simon de la Vallée, nyss inkallad från 
Holland – en av den tidens främsta arkitekter med kunskap i både holländska och 
franska trädgårdsideal. Visionen var storslagen: en lustpark med geometriska 
kvarter, spegeldammar, fontäner och kanaler, anlagda med hjälp av soldater, 
dalkarlar och ryska krigsfångar – i kombination med import av tiotusentals träd och 
växter från Holland. Franska experter kallades in för att säkerställa utförandet, vilket 
var anmärkningsvärt och närmast kungligt i en tid då adeln oftast nöjde sig med 
mindre ambitioner. 

Claes Totts barockvision och Tessins genombrott 

Sonens Claes Tott tog över efter Åke Totts död och satte ytterligare fart på 
trädgårdsanläggningen. År 1652 föreslås ett omfattande parkprojekt av Jean de la 
Vallée, son till Simon, och mellan 1654 och 1658 utformade han ritningar som kom 
att bli grundläggande för hela anläggningens struktur. Arbetena började kort därefter 
och när Nicodemus Tessin d.ä. år 1661 fick i uppdrag att vidareutveckla 
anläggningen införlivade han stora delar av det redan genomförda. Tessins 
barockstil satte dock en ny skala på arbetet – både i bredd och djup. 

Vid Claes Totts död 1674 hade anläggningen vuxit till att omfatta ett tiotal 
fontändammar, en över 500 meter lång kanal (Canalen) som ledde blicken rakt mot 
Hjälstaviken, samt en monumental barriär av 28 kaskader nedanför 
slottsbyggnaderna. Hela kompositionen, med fyra parallella alléer, långa siktlinjer, 
terrasser och en dramatisk terräng, bar tydliga spår av fransk barock – inspirerad av 
Le Nôtres anläggningar – men anpassad till den svenska topografin. Kaskaderna 
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påminner till sitt uttryck om samtida projekt i Versailles – men är här placerade i ett 
förnordiskt landskap och utförda i trä, sten och bly, delvis guldfärgade. 

Tessin tog också upp äldre motiv såsom pepinieren (trädskola) och en fågelgård, 
båda återkommande element i 1600-talets fursteträdgårdar. Hans gestaltningsidéer 
på Ekolsund skulle senare vidareutvecklas i Drottningholms slottspark, vilket gör 
Ekolsund till en betydande föregångare i Sveriges trädgårdshistoria. 

Vasabörd och dynastisk manifestation 

Ekolsunds exceptionella dimensioner var inte en slump. Tottarna räknade sig som 
släkt med den svenska kungafamiljen, Vasadynastin, och trädgården blev en form av 
dynastisk självspegling – en materiell förlängning av blodsband och rang. Slottets 
utformning, med långa siktlinjer och storslagna vattenanläggningar, skulle 
manifestera detta släktskap för samtidens adel och hov. 

Ekolsund blev därmed både en botanisk satsning och en politisk scenografi. 
Dendrologiska intressen gick hand i hand med maktens symbolik – en kombination 
som lade grunden till platsens unika karaktär. 

Karl XI, Tessin d.y. och Hårlemans franska omläggning 

Efter reduktionen 1682 övertogs Ekolsund av kronan och arbetet fortsatte, nu under 
ledning av Nicodemus Tessin d.y. tillsammans med trädgårdsarkitekten Johan 
Hårleman. Runt 1720-talet omformades delar av trädgårdskvarteren i enlighet med 
nya franska ideal. L. Lindgrens stora karta från 1725 visar denna förändring, liksom 
en tidig 1900-talskopia. 

Särskilt de centrala partierna nära slottet fick tydligare franska drag, med 
broderiparterrer och mer symmetriska lösningar. Samtidigt fortsatte man underhålla 
äldre delar – fontäner som Amorreux i huvudparterrens mitt med sina fyra 
lejonhuvuden i bly och änglagestalter i omgivande bassänger, och Stora språngets 
fontän, utförd i gjuten brons, fanns kvar ännu 1740-talet enligt topografen Johan 
Salvius. 

Gustav III:s vision – pampighet på papperet 

Under Gustav III:s tid planerades ytterligare lyft av Ekolsundsanläggningen. Kungen 
var mycket intresserad av platsen och önskade sig en pampig park värdig ett 
kungligt lantresidens. Enligt dokument i Vasasamlingen (1775) föreslogs bland annat 
tätningar av dammar med torv och sand samt förbättringar av fontäner som Amorrör 
och Stora språnget. 

En särskilt dramatisk idé var att gräva en lång kanal hela vägen från Hjälstaviken, 
vilket skulle möjliggöra ankomst till slottet med båt från Stockholm. Denna kanal 
grävdes dock aldrig, utan förblev en skiss – ett uttryck för Gustav III:s starka känsla 
för scenografi och teatraliska entréer snarare än ett genomfört projekt. 

Förfall, pittoresk nostalgi och överlevande strukturer 

Efter försäljningen till grosshandlarfamiljen Seton 1786 inleddes en långsam men 
tydlig förfallsperiod. Slottet arrenderades ut, ägarna flyttade till Skottland och 
trädgårdens underhåll försummades. Ännu i början av 1800-talet fanns mycket kvar 
– pennteckningen av C. Bennet från 1841 visar Stora språngets damm med ett 
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sällskap i roddbåt, och en oljemålning från cirka 1850 visar den igenvuxna men 
fortfarande läsbara parken, där fint klädda sällskap promenerar bland resterna av 
barockens geometri. 

Vattenparken idag – ett unikt men hotat arv 

Det kanske mest anmärkningsvärda är att delar av vattenparkens struktur ännu är 
bevarad – 400 år efter att de första grävningarna inleddes. Canalen, kaskadernas 
terrasser, dammsystemen, och de stora axlarna finns fortfarande att spåra i 
landskapet. Men erosion, nyttjande som soptipp, övergödning och avloppspåverkan 
har satt sina spår. Vissa dammar har förlorat sin form, andra har vuxit igen, 
ytterligare några har gått förlorade till åkermark. 

Med hjälp av LONA-projektet och nutida kultur- och naturvård har en ny möjlighet 
öppnats. Ekolsund kan återigen bli ett nav för trädgårdsinnovation – nu med fokus på 
hållbarhet, biologisk mångfald och kulturmiljövård i samverkan. Här samspelar 
historia och framtid – precis som Åke Tott och hans efterföljare en gång tänkte sig. 

Ekolsunds vattenpark i ett större sammanhang 
Ekolsunds slottspark och vattenpark utgör en av Europas mest ambitiösa och 
välplanerade barocka trädgårdsanläggningar från 1600-talet. Redan innan arbetena 
vid Drottningholm inleddes hade Ekolsund utvecklats till ett mönsterexempel på 
barockens vision om att forma naturen genom arkitektur, vatten och perspektiv. 

Samtidigt som anläggningar som Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte och Versailles 
växte fram i Frankrike, utvecklades Ekolsund i Sverige som en självständig tolkning 
av samma idévärld. Fontainebleaus kanaler och Vaux-le-Vicomtes axelstrukturer 
fungerade som inspiration, men vid Ekolsund åstadkoms en klarhet och skärpa i 
perspektivföringen som samtida och senare bedömare framhållit som särskilt lyckad. 

Ekolsunds anläggning är unik genom sin dubbla struktur: den mäktiga slottsaxeln 
sträcker sig över två kilometer söderut från slottet, med parterrer, lövsalar och 
kilometerlånga alléer. Parallellt med denna sträcker sig vattenparken – ett system av 
ett tiotal dammar, kanaler och vattenanläggningar – som med sin spegling och 
rörelse förstärker landskapets djup och symmetri. Dessa två axlar tillsammans bildar 
en parkstruktur av enastående skala och konstnärlig kvalitet. 

Med denna dubbla komposition och med en medveten samordning mellan 
byggnader, vatten, vegetation och topografi framstår Ekolsund som en av de mest 
avancerade och storslagna trädgårdsanläggningarna i Europa för sin tid. I fråga om 
perspektivets klarhet och parkens funktionella integration med vattenanläggningarna 
anses Ekolsund i vissa avseenden ha överträffat sina kontinentala motsvarigheter. 

Ekolsund är därmed unikt genom sin kombination av: 

• Tidig och avancerad användning av självtryckssystem för fontäner och 
vattenkonster. 

• Ett komplext system av kanaler, dammar och alléer, utformat för både funktion 
och skönhet. 
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• En parkstruktur där formella och naturliga element integrerats över en mycket 
stor sammanhängande yta. 

Restaureringsarbetet 2024–2025 bidrar inte bara till att bevara viktiga ekologiska 
funktioner utan återupprättar också delar av en europeiskt inspirerad kulturhistorisk 
helhet. Genom att åter öppna kanaler och dammar och skapa framtida möjligheter 
att återskapa fontäner och vattenkonster, knyts Ekolsunds anläggning åter närmare 
sina rötter i den stora europeiska trädgårdskonstens utveckling. 

7

Karta 1688 på Ekolsunds vattenpark



Ekolsunds slotts vattenpark  LONA 
  Nils Lidbaum 
  Claes Ellehag 
  Johan Axnér

Projektets delar 
Restaureringen av Ekolsunds historiska vattenpark har delats upp i tre huvudsakliga 
delprojekt, var och en med syfte att återställa viktiga delar av parkens ursprungliga 
struktur och funktion, samtidigt som natur- och kulturvärden bevaras och förstärks. 
Fokus har legat på att förena hydrologisk funktion med historisk autenticitet och 
praktisk skötselbarhet. De tre åtgärderna som genomförts är: 

1. Rensning och restaurering av Canalen 

Canalen, den över 500 meter långa vattenaxeln söder om slottet, rensades från 
sediment och spontant uppväxt trädmaterial. Dess historiska bredd, djup och 
stensättningar frilades och återställdes så långt det var möjligt. Arbetet omfattade 
även förbättrade skötselvägar, naturvårdsinsatser i form av död ved-högar och 
installation av nya dräneringsrör. Åtgärden återställde inte bara en central del av 
parkens struktur, utan också ett viktigt element i det självtrycksbaserade 
vattensystemet. 

2. Restaurering av dammen Stjärnan – “Lycksalighetens ö” 

Stjärnan, belägen i den övre delen av vattensystemet och känd för sin centrala ö, 
rensades från sediment med särskild hänsyn till dess roll som familjegrav för 
Ekolsunds tidigare ägare. Den historiska vallgravsformen bevarades och 
markerades tydligare. En ny valvbro installerades för att möjliggöra 
skötseltransporter, och tidigare översvämningsytor i norr användes som 
sedimentdeponi. Dammen återfick därmed både sin funktion och sin tydliga form i 
landskapet. 

3. Restaurering av Lilliandammen 

Lilliandammen, direkt söder om slottet, återfick sin ursprungliga vattennivå och delvis 
sin äldre cirkelform. Arbetet krävde avlägsnande av träd, sediment och äldre 
fyllnadsmaterial, sannolikt från nedlagda växthus. En äldre Ornäsbjörk – sannolikt 
Sveriges äldsta – lämnades medvetet kvar, vilket gav dammen en något oval form 
men samtidigt möjliggjorde pedagogiska vinster kring natur- och kulturhänsyn. Den 
centrala självtrycksfontänen återinstallerades och pryddes med en symbolisk lilja i 
aluminium. I samband med detta visualiserades även resterna av dammen Gerben – 
en nu förlorad del av den historiska vattenparken, vars framtida återställande nu är 
möjlig. 

Projektet perioden löper: 2024-08-01 - 2025-06-30. 

Projektnummer: 24109700 

8



Ekolsunds slotts vattenpark  LONA 
  Nils Lidbaum 
  Claes Ellehag 
  Johan Axnér

Åtgärd 1: Restaurering av Canalen – 
ryggraden i Ekolsunds vattenpark 
Historik och funktion 

Canalen vid Ekolsund, över 500 meter lång, utgör en av de mest storslagna 
komponenterna i den södra axeln av den historiska barockträdgården. Den är inte 
bara ett visuellt huvudstråk – den har också haft en avgörande teknisk funktion som 
vattenmagasin för att förse trädgårdens många dammar, fontäner och kaskader med 
ett stabilt och självtrycksbaserat vattenflöde. Vattnet i kanalen har historiskt matats 
från de högre liggande skogs- och kärrmarkerna i sydväst, vilket möjliggjorde en 
avancerad och till stor del självgående hydraulik i anläggningen. 

Idén om en lång, axelrät kanal finns med redan i Jean de la Vallées generalplan från 
1650-talet. Men faktiska arbeten med att forma en monumental kanal påbörjades 
omkring 1662, efter att Nicodemus Tessin d.ä. vidareutvecklat planerna. Arbetet 
leddes då av Clas Tott tillsammans med arkitekten och ingenjören Eric Hofwenius. 
Enligt vissa uppgifter kan regleringsverken, så kallade munkar, som konstruerades 
av Hofwenius, ha varit vidareutvecklingar av principer som tidigare formulerats av 
Olof Rudbeck. Dessa anpassades för Ekolsunds topografi och gjorde det möjligt att 
med självtryck förflytta vatten mellan olika nivåer i parken. 

I reduktionsinventariet från 1683 uppges Canalen ha ett djup på 10 alnar (ca 5,94 m) 
i sin djupaste del, och 4 alnar (ca 2,38 m) i de smalare partierna. Även om bredden 
inte anges i text, visar samtida kartmaterial att den bredaste delen – kanalens övre 
magasin – är upp till 50 famnar (ca 90 meter) bred, och den smalare “skaftdelen” ca 
25 famnar (ca 45 meter), vilket sammanfaller med dimensionerna för den samtidigt 
anlagda dammen Lillian. 

Stensättningens roll – stabilitet och kapacitet 

Längs kanalens stränder återfinns i dag synliga rester av stensättningar, vilka enligt 
flera historiska dokument har haft både en dekorativ och en teknisk funktion. Dessa 
stenstrukturer skapade strandstabilitet och gjorde det möjligt att hålla en hög 
vattennivå utan att vallarna gav vika – en avgörande detalj i ett så djupt och 
vattenrikt system. Inför arbetets början kunde några stenar observeras i dagen, men 
under rensningen visade det sig att stensättningen fanns längs i stort sett hela 
kanalens längd, även om vissa partier förblivit täckta av sediment i över 300 år. 

Särskilt längs asfaltsvägen på kanalens norra kant begränsades arbetet av 
vägräcket, vilket försvårade grävning på djupet. Det är troligt att även dessa partier 
bär på stensättning, eventuellt till och med direkt under vägbanken. 

Genomförandet av restaureringsarbetet 

Restaureringen av Canalen inleddes väster om bron vid Ekolsundsvägen, 
uppströms. Tack vare en ovanligt torr sensommar kunde vattennivåerna hållas låga, 
vilket minimerade grumling och möjliggjorde ett effektivt arbete. Grävningen 
genomfördes i två steg: först med en konventionell grävmaskin längs stränderna, 
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därefter med en långgrävare som kunde nå sediment längre ut i vattnet, bortom 8 
meters radie. 

Sediment, stubbar och organiskt material togs upp och placerades på ett närbeläget 
hygge nordväst om Canalen. Den korta transportsträckan var avgörande för 
projektets ekonomi och minskade klimatpåverkan. 

Längs kanalens södra kant försågs flera diken med nya dräneringsrör för att 
underlätta framtida skötsel. Dessa ger möjlighet att med traktor årligen klippa ned sly 
och undervegetation och därigenom förhindra igenväxning. 

Naturvårdande insatser och framtida skötsel 

Två större faunadepåer av död ved anlades norr om allén som löper parallellt med 
Canalen. Här samlades grova stammar, ris och stubbar som annars skulle ha 
fraktats bort. Dessa högar är av stor betydelse för biologisk mångfald – de fungerar 
som livsmiljöer för insekter, smådäggdjur och groddjur. 

Ytorna närmast vattnet samt delen av allén som gränsar till kanalen rensades från 
sten och stubbar för att underlätta maskinell skötsel. Denna åtgärd är särskilt viktig 
eftersom många av de växter som etablerar sig i området, såsom asp, slån och olika 
snabbväxande lignoser, annars snabbt tar över det öppna landskapet. Att hålla 
området öppet är inte bara en fråga om estetik utan också en åtgärd för att 
återskapa parkens ursprungliga karaktär.  
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Åtgärd 2: Restaurering av dammen Stjärnan – 
Lycksalighetens ö 
Historik och betydelse 

Stjärnan, ibland benämnd Lycksalighetens ö, är en trädgårdsdamm med en central ö 
– ett motiv som var särskilt populärt i barockens trädgårdskonst och som ofta 
användes för att skapa sceniska blickfång och upphöjda rum i landskapet. Dammen 
är placerad i slottets mittaxel, rakt söder om huvudbyggnaden, i linje med 
Lilliandammen, och är systemets högst belägna punkt – cirka tio meter över 
Canalen, som utgör den stora vattenreservoaren längre ner i systemet. 

Stjärnan anlades under 1660-talet och har i stort sett behållit sin grundform genom 
århundradena. Enligt historiska uppgifter planerade Clas Tott att låta uppföra voljärer 
för exotiska fåglar på ön, vilket pekar på dess betydelse som uppvisningsyta. På 
1960-talet vigdes ön som begravningsplats för familjen Carl Kempe, ägare till 
Ekolsund under 1900-talet, vilket än idag ger platsen särskild karaktär och kräver 
varsam hantering. 

Genomförande av restaureringen 

Arbetet inleddes med att avverka ett större antal björkar och granar som uppnått 
avverkningsmogen ålder. Röjningen öppnade upp dammen och synliggjorde dess 
historiska form, samtidigt som ett större område i väster frigjordes. Detta område 
användes som uppsamlingsplats för det uppgrävda sedimentet. Av hänsyn till 
gravöns värdighet och kulturella status beslutades att ingen schaktning eller 
uppläggning skulle ske på själva ön. 

Under grävarbetet påträffades flera större stenar i dammens botten. Dessa 
bedömdes vara samtida med dammens ursprungliga konstruktion och fick därför 
ligga kvar. De svaga markförhållandena och stenarnas storlek gjorde det dessutom 
praktiskt olämpligt att försöka flytta dem. 

En träbro från 2007, som ersatt en äldre bågbro, hade vid projektets start kraftigt 
ruttnat och var inte längre säker att beträda. Denna bro var illa anpassad till platsens 
estetik och togs bort. Någon dokumenterad historisk förlaga till broform på denna 
plats är inte känd. Däremot kunde en begagnad trumma med diameter över två 
meter uppbringas. Denna installerades som en valvbro i norra kanten av dammen, i 
90° vinkel mot alléer och parken. Den nya passagen synliggör vattnets väg runt ön 
och möjliggör framtida transporter för skötsel, såsom gräsklippning, beskärning och 
slyröjning. 

I dammens nordvästra hörn fanns ett lågt parti som återkommande översvämmades 
på våren. Då området inte ingår i den ursprungliga dammans form, utan snarare 
störde den vallgravsliknande inramningen, användes platsen som lokal 
deponeringsyta för det uppgrävda sedimentet. 

Hantering av invasiv växtart på ön 

På ön rapporterades förekomst av en invasiv växtart som sannolikt införts på 1950-
talet, representerad av ett tiotal plantor. Växtens identitet är inte fullt klarlagd. Den 
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saknar de knallgula blommor som är typiska för den amerikanska skunkkallan 
(Lysichiton americanus), och visar andra karakteristika som tyder på ett hybridiserat 
ursprung. De övriga arterna och hybriden finns inte upptagen på invasivlistan men 
då arten anses som oönskad med risk för spridning, genomfördes ett 
bortagningsförsök. 

Eftersom grävmaskin inte användes på ön gjordes ett manuellt försök att ta bort 
växten. Rotstammen visade sig dock vara djupt förankrad och högproduktiv. De 
första vårtecknen med stora blad bekräftade fortsatt tillväxt. Alla borttagna växtdelar 
samlades och brändes för att förhindra spridning. 
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Åtgärd 3: Restaurering av Lilliandammen – kultur, 
vatten och siktlinjer i balans 
Historik och betydelse 

Lilliandammen, belägen direkt söder om Ekolsunds slott, är en av de mest avbildade 
och långlivade vattenstrukturerna i hela trädgårdsanläggningen. På äldre kartor 
återges den ofta som helt cirkelrund, och enligt inventarier från 1600-talet var 
dammen försedd med en fontän med “rör i bly och fem mässingsmunstycken” – ett 
tydligt tecken på dess funktion som både vattenreservoar och dekorativ vattenkonst. 
Johan Salvius beskriver i sin topografiska skildring från 1741 att fontänen då 
fortfarande var i bruk, vilket ger en ovanligt lång dokumenterad användningstid för en 
fontän i svensk barockmiljö. 

Dammen anlades troligen under 1660-talet som ett viktigt mellanled i sydaxeln 
mellan slottsbyggnaden och Canalen, och hade under flera sekler en avgörande roll 
både tekniskt och gestaltningsmässigt i parkens struktur. 

Genomförande av restaureringen 

Arbetet inleddes med att ta ned ett tiotal träd vars placering eller hälsotillstånd inte 
möjliggjorde fortsatt bevarande. Bland dessa fanns två halvdöingar ask och 
Ornäsbjörk, tre sjuka vitpilar, en al och flera pelartujor. Träden stod samtliga på 
platser där rotzonerna riskerade att förstöras vid grävarbeten. Borttagningen 
öppnade upp viktiga siktlinjer – både längs den kilometerlånga vattenparken och från 
slottets södra fasad – och återgav parken en del av sin historiska öppenhet. 

Dammens nuvarande form har i hög grad styrts av en specifik Ornäsbjörk, planterad 
vid sekelskiftet 1800/1900 – en tid då den ursprungliga barockstrukturens exakta 
geometri inte längre stod i fokus. Idag är detta sannolikt Sveriges äldsta levande 
Ornäsbjörk, med dokumenterat ursprung från fyndet år 1767. Av respekt för trädets 
unika status och vitalitet valdes att bevara det, vilket gjorde det omöjligt att helt 
återskapa dammens ursprungliga cirkelform. Den valda lösningen – en något oval 
form – gör det ändå möjligt att ana den äldre geometrin bakom och runt trädet, 
tillsammans med en närliggande gammal schermin. 

Att kombinera kulturhistorisk restaurering med hänsyn till naturvärden har gett 
platsen ett särskilt värde vid visningar och guidningar. Den berättar om hur olika 
typer av hänsyn kan vägas samman i praktiken. När björken en dag dör en naturlig 
död kan dammen återfå sin fulla form – utan att ha förlorat sin koppling till den vård 
och förståelse som finns idag. 

Tre hemlockar vid dammens södra kant kunde stå kvar utan att påverka dammens 
rundning. De är ovanliga i Uppland och väcker ofta nyfikenhet vid visningar – särskilt 
när det gäller trädintroduktioner och klimatförändringars påverkan på växtval. 

Det visade sig också att stora delar av dammen innan restaureringen varit igenfyllda. 
Bland det uppgrävda materialet återfanns tegel, glas, porslin och flaskor – sannolikt 
rester från de växthus som tidigare låg nordväst om dammen och revs under 1900-
talet. Dessa fynd är spår av både platsens trädgårdshistoria och praktiska 
användning som fyllplats. 
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Vattenkonst, symbolik och framtida möjligheter 

Den självtrycksbaserade fontänen i dammens mitt, först restaurerad 2022, fick i 
samband med detta projekt en ny, mer central roll. Luftningssystemet, som tidigare 
låg perifert, flyttades in i fontänkonstruktionen, och fontänen försågs med en ny 
liljeformad utsmyckning tillverkad i aluminium av en lokal smed. 

Liljeformen bär både på ordlek – dammens namn är Lillian – och på en symbolisk 
tradition. Madonnaliljan (Lilium candidum) var under barockens tidevarv en blomma 
laddad med betydelser som renhet, skönhet och kunglig nåd, och dess formspråk är 
vanligt i tidens trädgårdsdekorationer. 

När dammen återfick sin historiska nivå kom det stensatta inloppet att hålla vatten på 
en nivå ca 30 cm under mark och med ett djup på cirka 70 cm. Därigenom 
visualiserades också en förlorad del av det ursprungliga dammsystemet – dammen 
Gerben – som enligt äldre kartor låg mellan Lillian och Canalen. Denna antydan i 
landskapet öppnar för framtida restaureringsmöjligheter, där ännu en vattenyta kan 
återställas med fontän eller annan vattenkonst som knyter samman hela parkens 
vattensystem. 
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Naturvårdsvinster genom restaureringen 
Restaureringsinsatserna i Ekolsunds vattenpark har inneburit betydande vinster för 
naturmiljön. 

 • Canalen, som tidigare bitvis hade förlorat sin tydliga form och vattenvolym, 
har nu återfått sin historiska bredd och djup. Vattenytan och volymen är i dag 
flera gånger större än före projektet. 

 • Lilliandammen, som under lång tid varit till stora delar igenvuxen och 
reducerad, har i samband med restaureringen fått tillbaka en nästan fördubblad 
vattenyta jämfört med tidigare. 

 • Stjärnans damm, som före arbetet var kraftigt igenväxt och höll mycket 
begränsad vattenvolym, har flerdubblats i storlek. 

 • Den ökade vattenvolymen i alla tre delområden stärker parkens naturliga 
buffertkapacitet och bidrar till effektiv fördröjning och rening av tillrinnande 
vatten från omgivande marker. 

 • Rensningen av kanaler och dammar har återskapat en tydligare ekologisk 
vattenväg med bättre syresättning och habitatförutsättningar för groddjur, 
småfisk och vattenlevande insekter. 

 • De restaurerade kantzonerna främjar pollinatörer och andra arter som är 
beroende av ljusa, öppna vattenmiljöer. 

 • Observationer under våren 2025 visar på ett kraftigt ökat antal paddor i 
området, liksom förekomst av salamandrar och fladdermöss kring de öppnade 
vattenytorna. 

 • Fågellivet har också förstärkts, med ökad variation av arter knutna till 
våtmarker och strandskogsmiljöer. 

 • Dammarna och kanalerna fungerar nu som effektiva fördröjningsytor, vilket 
minskar belastningen på Hjälstaviken och Ekolsundsviken och slutligen 
Mälaren. 

Projektet har därmed inte bara återställt historiska vattenanläggningar utan också 
skapat varaktiga förbättringar av den biologiska mångfalden och vattenmiljön. 

Riskbedömning 
Ett aktivt arbete med riskidentifiering och hantering genomfördes både inför och 
under projektets genomförande. Nedan följer en sammanställning av de 
huvudsakliga riskmomenten, de åtgärder som vidtogs samt slutsatserna från 
respektive område. 

1. Genomgrävning av dammarnas tätskikt 

Risk: 

En känd risk vid restaurering av historiska dammar är att punktera det naturliga 
tätskiktet av lera i botten, vilket kan leda till att dammen inte längre håller tätt. 
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Erfarenheter från liknande projekt i Danmark, framförda av Jens Hendeliowitz, 
påpekade detta som en särskilt viktig aspekt att beakta. 

Åtgärd och hantering: 

För att minimera risken instruerades maskinförarna särskilt om att undvika 
genomgrävning av lerlager. Eventuella punktgenomslag åtgärdades direkt genom 
tätning med lokal Upplandslera. Genomgående syn av arbetet innan avslut 
säkerställde täthet. 

Slutsats: 

Ingen skada på tätskikten kunde konstateras under eller efter arbetena. I jämförelse 
med danska förhållanden visade sig risken vara betydligt mindre i Uppland, sannolikt 
tack vare den naturligt tätare lerprofilen i området. 

2. Nedslamning och påverkan nedströms 

Risk: 

Att orsaka grumling och slamtransport till nedströms liggande vattenytor, exempelvis 
Canalen eller Hjälstaviken, hade kunnat påverka vattenkvaliteten i ett system som i 
vissa delar är intakt sedan 1600-talet. Att minimera utsläpp av grumligt vatten 
bedömdes därför som en viktig riskfaktor. 

Åtgärd och hantering: 

Dammarna torrlades inte helt, men vattennivåerna sänktes innan grävarbetet 
påbörjades. Detta minskade vattenvolymen och därmed risken för omrörning. 
Deponier placerades så nära arbetsytan som möjligt för att undvika långa transporter 
i våtmark. 

Slutsats: 

Metodiken fungerade väl. Inget slam- eller grumlingsrelaterat tillbud noterades under 
arbetets gång. 

3. Kulturmiljö – historiska lämningar och fynd 

Risk: 

Ekolsund är en plats med mycket rik kulturhistoria. Genomförandet av grävarbeten i 
trädgårdsparken krävde tillstånd från Länsstyrelsen, där ett av villkoren var att 
potentiella fornfynd eller kulturhistoriskt värdefulla objekt skulle rapporteras för 
bedömning innan vidare åtgärd. 

Åtgärd och hantering: 

Alla deltagare i projektet informerades om gällande villkor, och markägaren – 
medveten om platsens betydelse – uppmuntrade till noggrann rapportering vid 
eventuella fynd. Överenskommelse fanns om att eventuella historiska föremål skulle 
dokumenteras och sparas. 

Slutsats: 
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Inga fynd bedömdes som fornlämningar eller av sådan karaktär att Länsstyrelsen 
behövde kontaktas. Vissa föremål – såsom läderskor, porslin, glas och hästskor – 
dokumenterades och förvaras i slottets arkiv. 

Miljöbalken 11 kap. 12 § – Bedömning av 
vattenverksamhetens omfattning och påverkan 

Eftersom det aktuella projektet rör sig om en mindre vattenverksamhet, har vi 
genomfört en bedömning enligt 11 kap. 12 § miljöbalken (MB), som ger undantag 
från anmälnings- och tillståndsplikt under vissa förutsättningar. Bedömningen 
grundar sig på att vare sig allmänna eller enskilda intressen bedömdes påverkas 
negativt av de föreslagna åtgärderna. 

Motiv för bedömningen 

 • Begränsat avrinningsområde: 

Projektområdet har ett relativt litet avrinningsområde, vilket innebär att 
vattenföringen i det lilla vattendraget och diket är begränsad. Därmed 
är påverkan på det omgivande hydrologiska systemet liten. 

 • Historiskt anlagda parallella utlopp: 

Redan vid anläggandet av parken anlades ett parallellt dike som 
bräddutlopp för att hantera höga vattennivåer. Detta system finns kvar 
och fortsätter att avlasta tryck vid behov. 

 • Fördröjning och vattenrening: 

Genom projektet har fördröjningen av vatten i området stärkts, vilket 
minskar risk för erosion och snabba flöden. Dammen Canalen fungerar 
samtidigt som en sedimentationsyta och renar jordbruksvatten från 
näringsämnen. Vattnet som lämnar dammen är därför betydligt klarare 
än det som tillförs. 

 • Ekologisk förstärkning: 

Genom restaureringen av dammarna Lillian och Stora Språnget 
kommer dessa att hålla vatten större delen av året. Det skapar 
livsmiljöer för områdets groddjur och stärker den lokala biologiska 
mångfalden. 

 • Riskbedömning kopplad till infrastruktur: 

Riksväg 263 skulle kunna betraktas som en potentiellt känslig punkt. 
Eftersom projektet i själva verket stärker fördröjningen och minskar 
snabba flöden, bedöms påverkan på vägen vara försumbar. 

 • Hänsyn till vattenlevande organismer: 
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Sänkning av vattennivåer har genomförts långsamt och under årets 
torrare del. På detta sätt har vi undvikit negativ påverkan på befintlig 
fauna i dammarna. 

 • Kontrollmöjlighet: 

Inloppet till dammarna Gåsen och Stora Språnget kan vid behov 
stängas av. Då leds vattnet direkt till Ekolsundsviken genom befintliga 
täckdiken, vilket ytterligare minskar risken för oönskade effekter. 

 • Kulturmiljöhänsyn: 

Projektet har genomförts med stort fokus på platsens kulturhistoriska 
värden. Särskilt tillstånd har sökts och beviljats av Länsstyrelsens 
kulturmiljöavdelning innan arbetet påbörjades. 

Slutsats 

Projektet har inte inneburit negativ påverkan på omgivande markägare, allmänna 
intressen eller vattensystem. Endast markägaren själv påverkas direkt av 
verksamheten. Åtgärderna stärker såväl ekologiska som kulturhistoriska värden, 
utan att orsaka avsevärda störningar i hydrologiska eller biologiska processer.  
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Kulturmiljö 
Arbetet under 2024/2025 års projekt har utförts med stor hänsyn till Ekolsunds unika 
kulturhistoriska värden. Ingen schaktning har skett djupare än nödvändigt och stor 
försiktighet har iakttagits för att bevara markens skikt och strukturer. Projektet har 
genomförts med antikvarisk medverkan av Claes Ellehag, vars källstudier och 
närvaro på plats bidragit till ett historiskt förankrat genomförande. 

Fynd och iakttagelser under 2024/2025 

Vid årets arbeten påträffades inga nya kulturhistoriska fynd av större betydelse. I 
samband med sedimentröjning och markarbeten återfanns, som väntat, mindre 
mängder av glas, tegel, porslin och läderbitar – sannolikt rester från platsens senare 
användning under 1800- och 1900-talen, då växthusverksamhet bedrevs nordväst 
om nuvarande Lilliandammen. 

Återskapande av historiska former 

En central del av projektet var att återge vattenparkens olika dammar och kanaler 
deras ursprungliga former och proportioner. 

Med utgångspunkt i historiska kartor från 1600- och 1700-talen, tillsammans med 
kända måttangivelser och nutida sedimentlager, kunde former och flödesvägar 
återskapas med hög grad av historisk trohet. 

Arbetet byggde inte bara på dokumentstudier, utan också på erfarna 
grävmaskinisters förmåga att tolka förändringar i jordlager, urskilja äldre 
stensättningar och varsamt återge markens historiska drag. 

I samband med restaureringen av Canalen och Lilliandammen framträdde även ett 
tidigare delvis dolt stensatt dike mellan Canalens utlopp och Lilliandammen. 

Dikets tillkomstår är okänt, men dess sneda dragning från Canalens vattenfall mot 
Lillian, samt dess passage rakt genom den sedan länge igenfyllda dammen Gerben, 
ger viktiga ledtrådar om vattenparkens historiska utveckling. 

Av historiska källor framgår att Gerben var en separat damm inom slottsköks-
trädgården, angiven till 45 alnar lång och 18 alnar bred, försedd med en trumma på 
147 alnar från Canalens vattenfall och utrustad med ett avancerat system av 
kopparskruvar, blysättningar och ett breddutlopp med järnstång, enligt 1600-
talsbeskrivningen: 
“Een wag emellan Lilie och Gerben medh steen Muur på den ene sijdan, och en Trädwerck på den andra 
sijdan, brede widh Lilie Dammen een Brede Kuur med Skruf, 3 SugeTappar, och een Järn Stångh på.” 

Genom årets restaureringsarbete, där sediment avlägsnades och vattennivåerna 
återfördes till historiskt korrekta nivåer, kan idag både det stensatta diket och det 
forna läget för dammen Gerben tydligare anas i landskapet. 

Detta skapar nya pedagogiska möjligheter att förstå platsens avancerade 
vattenhushållning och hur anläggningens olika delar en gång samverkade. 
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Vattenparken som teknisk och historisk anläggning 

Claes Ellehag har under projektet aktivt kartlagt vattenparkens historiska struktur och 
tekniska system. Hans arbete visar på en unik och avancerad anläggning från 1600-
talet, bestående av reglermunkar, underjordiska rör, luftningssystem och 
vattenflödesstyrningar. 

Ett särskilt intressant inslag är de historiska pumphusen, ibland belägna högre än de 
dammar de antogs försörja, vilket tyder på avancerad teknik för att skapa 
vattentryck. Hypoteser finns om drift genom mankraft, dragdjur eller vädurbaserade 
trycksystem, men mycket av detaljerna kring deras funktion är idag glömda. 

I samband med årets arbeten frilades och synliggjordes grunden till ett av dessa 
historiska pumphus, beläget sydväst om Lilliandammen. Grunden är känd från 
kartmaterial från både 1688 och 1775, och slyröjning har möjliggjort att denna viktiga 
del av anläggningen nu kan tydliggöras i landskapet. 

En framtidsdröm från Ekolsunds håll är att en dag återuppföra denna byggnad i en 
enkel form, som en pedagogisk och historisk återkoppling till parkens ursprungliga 
vattenförsörjningssystem. 

Vetenskapligt intresse och framtida studier 
Under projektets gång har intresse väckts från Uppsala universitet, där både 
professorer och doktorander uttryckt vilja att genomföra inventeringar och studier av 
Ekolsunds dammar. Anläggningarna är särskilt intressanta då de representerar en 
över 400-årig obruten markanvändning som vattenreservoarer inom en historisk 
trädgårdsstruktur.  

Till skillnad från många andra nutida vattenvårdsprojekt, där fokus ligger på 
återetablering av tidigare utdikade våtmarker, är Ekolsunds dammar fortfarande i 
funktion – men har ändå varit ifrågasatta i samtida miljöbedömningar. Just denna typ 
av historiskt kontinuerliga, men idag svårklassificerade, vattenmiljöer är ofta 
förbisedda i forskningssammanhang. Anläggningarna vid Ekolsund erbjuder därmed 
unika möjligheter till tvärvetenskapliga studier som spänner över hydrologi, 
kulturhistoria, restaureringsteknik och ekologisk funktion. 
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Skötselplan 
Syfte med en skötselplan är att förenkla vid nödvändiga åtgärder. Det finns inget 
krav på kontrollprogram från kommun och länsstyrelse men underlättar vid 
bedömning av åtgärder samt ger en bättre bild av årens underhållsbild. 

Inspektion är föreslagen till vår och höst samt vid extremflöden och åtgärder vidtas 
enligt plan och tidsintervall för tex bottagning av sediment bör överenskommas för 
bättre bevara kulturvärden men även naturvärden. 

Avrinningen från slottsparkens dammar sker till dels direkt till Ekolsundsviken men 
även via naturreservatet Hjälstaviken och vidare till Ekolsundsviken. Reglering kan 
ske så att vattenväg väljs om det blir för stora flöden under RV 263 eller i 
Hjälstaviken. Dialog med förvaltarna är tagen och sker löpande. 

I grundskötseln ingår inspektion samt mindre skötselåtgärder för de tekniska 
installationerna såsom reglermunkar, avstängningsventiler, stensättningar, in- och 
utlopp samt översilningsytan.  
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Lillian 
Dammens cirkelform är idag halverad och den norra delen består av gräsmatta samt 
träd. Inloppet är i stort behov av muddring. Dammen har varit syresatt via en 
luftpump under många år, vilket resulterat i att bottenslammet brutits ner och omkring 
70cm djupare bottennivå. Föreslagen form på dammen vid muddring med 
grävmaskin är oval för att bevara de äldsta ornäsbjörkarna i landet. 

Underhållsåtgärder enligt vårdplan: Lillian inklusive tillopp rensas vart 3:e år.   

Canalen 
Stensättningen bitvit finns längs kanterna är till stor del havererad av träd, planterade 
och spontana. Likaså är igenväxtning och sediment ett problem för att synliggöra 
den ursprungliga formen av en spade.  

Utloppsröret sker numera genom en munk som inte är i botten av dammen så 
eventuellt skräp kan lättare komma med vilket är viktigt att det rensas. 

Utloppsrörets andra ända utmynnar i en hög med större stenar, önskvärt vore om 
dessa kunde ”lyftas på” för att täta underlaget så att ett hoppande porlande vatten 
återuppstår istället för dagens osynliga lösning.  

Canalen är den viktigaste dammen att hålla med minimal sedimentsnivå för att 
minimera risken med sediment som sprider sig i tex. Stensatta diket. 

Underhållsåtgärder enligt vårdplan: Kanalen rensas vart 5:e år och muddras vid 
behov. Röjning vart 3:e år. 

Stora språnget 
Utloppsröret leds till en översilningsyta som är vegetationsklädd men som också 
omfattas av alléträd.  

Omgivande gräsytor bör därför klippas flera gånger per år för att hindra erosion samt 
öka den infiltrerande volymen och fånga upp eventuella föroreningar och fördröja 
avrinningen. Likaså bör de resterande vitpopplarna bekämpas så den tidigare 
uppkomna slyskogen inte återkommer. 

Då översilningsytan har alléträd i närheten bör dessa träds hälsa iakttas och 
möjligtvis bör ett ytligt, för att inte skada rötterna vid grävning, rör installeras över 
allén. Allén består av lindar och de är inte roade av att stå med rötterna blött. 

Underhållsåtgärder enligt vårdplan: Röjning av sly och stubbskott samt Slåtter 
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Checklista vid inspektion
Anläggningsdel Inspektion Eventuell åtgärd

Diken, inlopp och 
utlopp

• Kontrollera att inte skräp, 
grenar, löv, utfällningar etc. 
hindrar vattenflödet.  

• Kontrollera att diken avvattnas 
efter skyfall.  

• Kontrollera att inga 
erosionsspår finns. 

• Borttagning av skräp. 

• Rensning av diken, 
reglermunk och 
översvämningsutlopp

Vattendjup och flöde • Kontrollera vattendjupet på 
strategiska platser, t.ex. vid 
inlopp och utlopp och jämför 
med referensnivå 

• Borttagning av skräp  

• Kontrollera 
översvämningsutlopp

Vegetation • Kontrollera växtetableringen, 
framförallt de första åren 

• Kontrollera att inte ytor som ska 
vara öppna växer igen med sly 

• Kontrollera att gräsklippning 
utförts enligt plan 

• Kontrollera igenväxning mot 
strandkant 

• Kontrollera att vegetationen inte 
täcker för stor  
del av vattenytan

• Hjälpplantering eller 
sådd 

• Ogräsbekämpning 

• Slyröjning 

• Markarbete med 
traktor,  
grävmaskin eller 
jordfräs för att hindra 
igenväxning med t.ex. 
vass.  

• Klippning av gräsytor,  
klipphöjd anpassad 
efter plats

Reglermunk • Kontrollera att  
genomströmningen samt att in- 
och utlopp fungerar  

• Kontrollera att brädorna är i god 
kondition 

• Kontrollera att det är tätt mellan 
dämningsbrädorna 

• Kontrollera att 
stängningsanordningen 
fungerar och är säker

• Ta bort skräp 

• Ersätt brädorna med 
nya 2 - 2,5 tum och 3 
cm kortade än 
bredden på det 
stående röret 

• Ersätt eventuellt 
rostiga detaljer

Självtrycksledning • Kontrollera funktionen på 
ventilerna 

• Töm systemet vid frysrisk 

• Rensa munstycken från skräp 

• Syna ledningen för eventuella 
skador där den ligger öppen
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Borttagning av 
sediment

• Kontrollera att kulturmiljöformer 
som är synliga 

• Kontrollera vattendjup

• Vid behov, särskilt vid 
in- och utlopp, eller 
vart 10:e–vart 20:e år. 
Särskilt viktigt i 
uppströms dammar i 
anläggningen, 
minskar 
åtgärdsbehovet

Groddjursmiljöer • Kontrollera vattennivån, 
stensättningar bör finns synliga 
i kanterna av dammarna 

• Lämna gärna död ved och 
stenrösen i miljöerna kring 
dammarna för att skapa 
dagviloplatser och 
övervintringsmiljöer

• Fyll på med död ved 
och stenmaterial vid 
omtyckta miljöer i 
närheten av 
dammarna och längs 
öppna dikenas 
naturliga högar 

• Håll dikeskanterna 
bevuxna med högt 
gräs för att skapa 
skydd mot predatorer 
samt tillgång till föda
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Avvikelser från projektansökan 
Projektet har i huvudsak genomförts enligt plan, men vissa anpassningar behövde 
göras på plats för att hantera oväntade förhållanden. 

Vid arbetena med Lilliandammen var det ursprungliga upplägget att använda en 
normalstor bandgrävare för sedimentupptagning. På grund av de mycket blöta 
massorna, trots att vattnet sänkts i god tid före arbetet, visade det sig att 
grävmaskinen inte kunde arbeta effektivt i dammens mitt. Sedimentet var så 
vattenmättat att det närmast hade karaktär av välling, vilket ledde till att onormalt 
många skopor krävdes för att fylla ett enda dumperlass. Under transport skvimpade 
dessutom en del av massorna ut ur dumpern, vilket ytterligare försvårade arbetet 
och gjorde de ursprungliga transportplanerna till västra upplagsplatsen orealistiska. 

För att hantera de svåra förhållandena togs en långgrävare in, och dumpern ersattes 
av en bandgående Murooka-dumper, som var bättre anpassad för de blöta 
massorna och kunde arbeta i det känsliga området utan att fastna eller orsaka 
ytterligare skador. 

Sedimentet från Lilliandammen kom istället att deponeras på åkermarken öster om 
dammen, ett område som under 1600-talet varit en del av Ekolsunds historiska 
trädgårdsanläggning (“Peruken”), men som sedan 1900-talet används som 
åkermark. 

Under våren 2025 har sedimentet jämnats ut med traktor och harv, och kanterna har 
harvats för att integreras med omgivande mark. Eftersom materialet torkat bättre än 
förväntat under vintern, kan anpassningen ske gradvis i takt med markens naturliga 
konsolidering. 

Dessa förändringar har inte påverkat projektets måluppfyllelse, utan ses som 
praktiska anpassningar inom ramen för projektets syfte. 

Oväntade resultat och framtida möjligheter 
Restaureringsarbetet har inte bara återställt Ekolsunds vattenpark till sin historiska 
form och funktion. Under arbetets gång och efter slutförandet har ett starkt positivt 
gensvar växt fram från både närboende och besökare. 

Många passerande har stannat till för att uttrycka sitt beröm, och ibland har det mest 
oväntade hänt: även de mest skeptiska rösterna i närområdet har gett sitt 
erkännande för hur väl arbetet respekterat platsens karaktär och förskönat 
landskapet. Ett enkelt tummen upp från förbipasserande, ett uppskattande ord från 
en granne, visar att projektets värde är påtagligt även i vardagen. 

För verksamheten innebär restaureringen nya möjligheter. 
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De öppna ytorna och de framtagna vattenrummen har skapat naturliga rum för 
undervisning, exempelvis för landskapsarkitektstudenter som besökt parken under 
tidigare år. Arboretets utveckling har också gynnats: nu kan nya trädarter etableras 
med respekt för både kulturhistoriska strukturer och ekologiska krav, vilket skapar en 
harmonisk helhet där historia och framtid samverkar. 

Projektet har därmed lagt grunden för att Ekolsunds vattenpark även i framtiden ska 
vara en plats för: 

• Utbildning och kunskapsöverföring inom kulturmiljö, parkvård och hållbar 
landskapsförvaltning. 

• Visningar och guidningar som lyfter fram både natur- och kulturvärden. 

• En fortsatt levande park där samtid och historia samspelar. 

Slutord 
Restaureringen av Ekolsunds historiska vattenpark under 2024–2025 har varit en 
insats där respekt för det förflutna och framtidens krav på hållbarhet fått mötas. 
Genom noggrant planerade åtgärder vid Canalen, Stjärnan och Lilliandammen har 
både kulturvärden och ekologiska funktioner stärkts. 

Projektet hade inte kunnat genomföras utan stödet från LONA-programmet (Lokala 
Naturvårdssatsningen), vars medfinansiering varit helt avgörande för möjligheten att 
återställa vattenparkens bärande strukturer och vattenflöden. 

Ett särskilt stort tack riktas till Johan Kits och Kits Recycling AB, vars kunnande, 
flexibilitet och omsorg i det praktiska arbetet varit ovärderligt. Genom samarbete 
med flera skickliga underentreprenörer kunde arbetet genomföras effektivt och med 
stor hänsyn till platsens känslighet. 

Enköpings kommun tackas för sin positiva hållning till projektet, och ett särskilt tack 
går till vattenstrategen Johan Axner, vars expertis och engagemang stärkt 
vattenförvaltningens långsiktiga hållbarhet. 

Ekolsunds gård förtjänar också ett varmt tack för att generöst ha upplåtit mark för 
sedimentupplag, vilket möjliggjorde både effektiv logistik och minskad miljöpåverkan. 

På forskningssidan har Claes Ellehags arbete med att spåra och tolka historiska 
handlingar kring vattenparkens konstruktion varit av avgörande betydelse. 

Länsstyrelsens Kulturmiljöavdelning har genom stöd och tillståndsarbete bidragit 
till att restaureringen kunnat ske i respekt för platsens unika kulturvärden. 

Ett stort tack riktas även till alla besökare som genom frivilliga entréavgifter 
möjliggjort stiftelsens bidrag till arbetet. Det är ett levande exempel på hur 
gemensamt engagemang kan skapa långsiktig skillnad. 

Tillsammans har vi tagit ännu ett steg i att synliggöra och bevara Ekolsunds unika 
kombination av konst, natur och historia för framtida generationer. 

Men kanske är detta bara början… 
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Ekolsund drömmer om att återskapa dammarna Gerben och Peruken – och 
fontängruppen Amorrör – låter det som en utmaning? Vi drömmer större ändå; 
att en dag få låta de 28 praktfulla vattenkaskaderna glittra nedför slottsbranten igen, 
så som de en gång gjorde på 1600-talet. 

Bilaga 
Fotografier i denna rapport och bilaga är tagna av Ekolsunds slott / Nils Lidbaum och 
dessa bilder finns och bevaras i Ekolsunds slotts digitala arkiv. 

Vattenparken LONA del 2 Bilder.pdf 

Åtgärder och kostnader LONA.pdf 
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Medverkande 
Namn Epost  Telefon   

Johan Kits johan@kitscontractor.se 0707-264533  
Kits Recycling AB  

Claes Ellehag claes08@live.se  076-3704433  
Antikvariskt expert 

Jens Hendeliowitz  
Kungl. landsskapsarkitekt DK 

Nils Lidbaum nils@ekolsundsslott.se 070-380 66 60 
Ekolsunds slott 

Johan Axnér johan.axner@enkoping.se  
Enköpings kommun  

Källor 
Otryckta: 
Salvius, Lars. Ekolsunds kungsgård,”Beskrifning om Uppland”.1741. 
Handskriftsamlingen, Uppsala universitetsbibliotek 

Lantmäteriverket. Lantmäterimyndigheternas arkiv: Uppsala län, Husby- Sjutolft sn, 
Ägomätning av Ekolsunds kungsgård av H. Barckhus 1688 

Lantmäteristyrelsens arkiv. Uppsala län, Husby- Sjutolft sn. Ägomätning av 
Ekolsunds kungsgård av L. Lindgren 1725 samt ägokarta från 1914 i samband med 
godsets styckning. ( lantmäterimyndigheternas arkiv en laga skifteskarta 1912 i stort 
sett sammstämmig med 1914 års karta vad gäller trädgårdarna).  

Tryckta:  
La Théorie et la Pratique du Jardinage, Antoine Joseph & Dezalliier D´Argenville, 
1747  
Nils G. Wollin. Ekolsund Husby-Sjutolft socken. ”Svenska trädgårdskonsten” utg. av 
Arkitekturminnesföreingen. Del 2. Stockholm 1931 

Ekolsunds parkanläggning, Vårdplan och historik, Tomas Lagerström, Torbjörn 
Suneson, Anna Tandre, Uppsala 1998.
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